

國立基隆高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	16,040,000	0	0	16,040,000	16,040,000	14,074,969	0	14,074,969	87.75	-1,965,031	-12.25		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	510,400	0	510,400		510,400		校門整修及圍牆拆除重建，提升校園安全防護。	
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	510,400	0	510,400		510,400		校門整修及圍牆拆除重建，提升校園安全防護。	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備。	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備。	
機械及設備	0	11,214,000	0	1,168,000	12,382,000	12,382,000	8,455,317	0	8,455,317	68.29	-3,926,683	-31.71	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
機械及設備	0	11,214,000	0	1,168,000	12,382,000	12,382,000	7,461,885	0	7,461,885	60.26	-4,920,115	-39.74	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	993,432	0	993,432		993,432		增設校園電梯設備，建立無障礙環境。	
交通及運輸設備	0	3,057,000	0	-270,000	2,787,000	2,787,000	543,725	0	543,725	19.51	-2,243,275	-80.49	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	3,057,000	0	-270,000	2,787,000	2,787,000	543,725	0	543,725	19.51	-2,243,275	-80.49	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,480,527	0	4,480,527	514.41	3,609,527	414.41	照明設備及冷氣汰換，提升教學環境品質。	
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,480,527	0	4,480,527	514.41	3,609,527	414.41	照明設備及冷氣汰換，提升教學環境品質。	
總 計	0	16,040,000	0	0	16,040,000	16,040,000	14,074,969	0	14,074,969	87.75	-1,965,031	-12.25		
不動產、廠房及設備	0	16,040,000	0	0	16,040,000	16,040,000	14,074,969	0	14,074,969	87.75	-1,965,031	-12.25		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	510,400	0	510,400		510,400			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000			
機械及設備	0	11,214,000	0	1,168,000	12,382,000	12,382,000	8,455,317	0	8,455,317	68.29	-3,926,683	-31.71		
交通及運輸設備	0	3,057,000	0	-270,000	2,787,000	2,787,000	543,725	0	543,725	19.51	-2,243,275	-80.49		
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,480,527	0	4,480,527	514.41	3,609,527	414.41		
總 計	0	16,040,000	0	0	16,040,000	16,040,000	14,074,969	0	14,074,969	87.75	-1,965,031	-12.25		