

國立基隆高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,619,000	0	0	7,619,000	6,979,000	6,877,664	0	6,877,664	98.55	-101,336	-1.45		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備	
機械及設備	0	5,256,000	0	1,168,000	6,424,000	5,784,000	4,722,249	0	4,722,249	81.64	-1,061,751	-18.36	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,256,000	0	1,168,000	6,424,000	5,784,000	4,722,249	0	4,722,249	81.64	-1,061,751	-18.36	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
交通及運輸設備	0	594,000	0	-270,000	324,000	324,000	234,725	0	234,725	72.45	-89,275	-27.55	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
交通及運輸設備	0	594,000	0	-270,000	324,000	324,000	234,725	0	234,725	72.45	-89,275	-27.55	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	1,835,690	0	1,835,690	210.76	964,690	110.76	因應校園安全，辦理整修體育館綜合球場工程	
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	1,835,690	0	1,835,690	210.76	964,690	110.76	因應校園安全，辦理整修體育館綜合球場工程	
總 計	0	7,619,000	0	0	7,619,000	6,979,000	6,877,664	0	6,877,664	98.55	-101,336	-1.45		
不動產、廠房及設備	0	7,619,000	0	0	7,619,000	6,979,000	6,877,664	0	6,877,664	98.55	-101,336	-1.45		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000			
機械及設備	0	5,256,000	0	1,168,000	6,424,000	5,784,000	4,722,249	0	4,722,249	81.64	-1,061,751	-18.36		
交通及運輸設備	0	594,000	0	-270,000	324,000	324,000	234,725	0	234,725	72.45	-89,275	-27.55		
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	1,835,690	0	1,835,690	210.76	964,690	110.76		
總 計	0	7,619,000	0	0	7,619,000	6,979,000	6,877,664	0	6,877,664	98.55	-101,336	-1.45		