

國立基隆高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	12,560,000	0	0	12,560,000	12,560,000	12,320,182	0	12,320,182	98.09	-239,818	-1.91		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000		因應校園安全，增設校園照明設備	
機械及設備	0	8,277,000	0	1,168,000	9,445,000	9,445,000	7,532,600	0	7,532,600	79.75	-1,912,400	-20.25	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	8,277,000	0	1,168,000	9,445,000	9,445,000	7,323,600	0	7,323,600	77.54	-2,121,400	-22.46	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000		209,000		增設校園電梯設備，建立無障礙環境。	
交通及運輸設備	0	2,514,000	0	-270,000	2,244,000	2,244,000	409,725	0	409,725	18.26	-1,834,275	-81.74	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
交通及運輸設備	0	2,514,000	0	-270,000	2,244,000	2,244,000	409,725	0	409,725	18.26	-1,834,275	-81.74	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,292,857	0	4,292,857	492.87	3,421,857	392.87	照明設備及冷氣汰換，提升教學環境品質	
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,292,857	0	4,292,857	492.87	3,421,857	392.87	照明設備及冷氣汰換，提升教學環境品質	
總 計	0	12,560,000	0	0	12,560,000	12,560,000	12,320,182	0	12,320,182	98.09	-239,818	-1.91		
不動產、廠房及設備	0	12,560,000	0	0	12,560,000	12,560,000	12,320,182	0	12,320,182	98.09	-239,818	-1.91		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000		85,000			
機械及設備	0	8,277,000	0	1,168,000	9,445,000	9,445,000	7,532,600	0	7,532,600	79.75	-1,912,400	-20.25		
交通及運輸設備	0	2,514,000	0	-270,000	2,244,000	2,244,000	409,725	0	409,725	18.26	-1,834,275	-81.74		
什項設備	0	1,769,000	0	-898,000	871,000	871,000	4,292,857	0	4,292,857	492.87	3,421,857	392.87		
總 計	0	12,560,000	0	0	12,560,000	12,560,000	12,320,182	0	12,320,182	98.09	-239,818	-1.91		