

國立基隆高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,257,000	0	0	7,257,000	860,000	182,760	0	182,760	21.25	-677,240	-78.75		
機械及設備	0	3,799,000	0	0	3,799,000	400,000	133,260	0	133,260	33.32	-266,740	-66.69	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	3,799,000	0	0	3,799,000	400,000	133,260	0	133,260	33.32	-266,740	-66.69		
交通及運輸設備	0	1,040,000	0	0	1,040,000	260,000	10,500	0	10,500	4.04	-249,500	-95.96	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
交通及運輸設備	0	1,040,000	0	0	1,040,000	260,000	10,500	0	10,500	4.04	-249,500	-95.96		
什項設備	0	2,418,000	0	0	2,418,000	200,000	39,000	0	39,000	19.50	-161,000	-80.50	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	2,418,000	0	0	2,418,000	200,000	39,000	0	39,000	19.50	-161,000	-80.50		
總 計	0	7,257,000	0	0	7,257,000	860,000	182,760	0	182,760	21.25	-677,240	-78.75		
不動產、廠房及設備	0	7,257,000	0	0	7,257,000	860,000	182,760	0	182,760	21.25	-677,240	-78.75		
機械及設備	0	3,799,000	0	0	3,799,000	400,000	133,260	0	133,260	33.32	-266,740	-66.69		
交通及運輸設備	0	1,040,000	0	0	1,040,000	260,000	10,500	0	10,500	4.04	-249,500	-95.96		
什項設備	0	2,418,000	0	0	2,418,000	200,000	39,000	0	39,000	19.50	-161,000	-80.50		
總 計	0	7,257,000	0	0	7,257,000	860,000	182,760	0	182,760	21.25	-677,240	-78.75		