

國立基隆高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	9,042,000	0	0	9,042,000	6,900,000	8,406,812	0	8,406,812	121.84	1,506,812	21.84		
機械及設備	0	6,686,000	0	0	6,686,000	5,263,000	2,943,133	0	2,943,133	55.92	-2,319,867	-44.08	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	6,686,000	0	0	6,686,000	5,263,000	2,943,133	0	2,943,133	55.92	-2,319,867	-44.08		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	95,000	2,203,458	0	2,203,458	2319.43	2,108,458	2219.43	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	95,000	2,203,458	0	2,203,458	2319.43	2,108,458	2219.43		
什項設備	0	2,216,000	0	0	2,216,000	1,542,000	3,260,221	0	3,260,221	211.43	1,718,221	111.43	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
什項設備	0	2,216,000	0	0	2,216,000	1,542,000	3,260,221	0	3,260,221	211.43	1,718,221	111.43		
總 計	0	9,042,000	0	0	9,042,000	6,900,000	8,406,812	0	8,406,812	121.84	1,506,812	21.84		
不動產、廠房及設備	0	9,042,000	0	0	9,042,000	6,900,000	8,406,812	0	8,406,812	121.84	1,506,812	21.84		
機械及設備	0	6,686,000	0	0	6,686,000	5,263,000	2,943,133	0	2,943,133	55.92	-2,319,867	-44.08		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	95,000	2,203,458	0	2,203,458	2319.43	2,108,458	2219.43		
什項設備	0	2,216,000	0	0	2,216,000	1,542,000	3,260,221	0	3,260,221	211.43	1,718,221	111.43		
總 計	0	9,042,000	0	0	9,042,000	6,900,000	8,406,812	0	8,406,812	121.84	1,506,812	21.84		