

國立基隆高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	10,136,000	0	0	10,136,000	7,953,000	5,864,157	0	5,864,157	73.74	-2,088,843	-26.26		
土地改良物	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0		0		相關設施已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
土地改良物	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,973,000	0	0	5,973,000	5,758,000	3,172,484	0	3,172,484	55.10	-2,585,516	-44.90	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,973,000	0	0	5,973,000	5,758,000	3,172,484	0	3,172,484	55.10	-2,585,516	-44.90		
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	175,000	236,303	0	236,303	135.03	61,303	35.03	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	175,000	236,303	0	236,303	135.03	61,303	35.03		
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	2,020,000	2,455,370	0	2,455,370	121.55	435,370	21.55	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	2,020,000	2,455,370	0	2,455,370	121.55	435,370	21.55		
總 計	0	10,136,000	0	0	10,136,000	7,953,000	5,864,157	0	5,864,157	73.74	-2,088,843	-26.26		
不動產、廠房及設備	0	10,136,000	0	0	10,136,000	7,953,000	5,864,157	0	5,864,157	73.74	-2,088,843	-26.26		
土地改良物	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,973,000	0	0	5,973,000	5,758,000	3,172,484	0	3,172,484	55.10	-2,585,516	-44.90		
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	175,000	236,303	0	236,303	135.03	61,303	35.03		
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	2,020,000	2,455,370	0	2,455,370	121.55	435,370	21.55		
總 計	0	10,136,000	0	0	10,136,000	7,953,000	5,864,157	0	5,864,157	73.74	-2,088,843	-26.26		