

**國立基隆高級中學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	8,696,000	0	0	8,696,000	7,598,000	7,931,629	0	7,931,629	104.39	333,629	4.39		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	4,590,000	4,139,572	0	4,139,572	90.19	-450,428	-9.81	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	4,590,000	4,139,572	0	4,139,572	90.19	-450,428	-9.81		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	189,000	485,900	0	485,900	257.09	296,900	157.09	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	189,000	485,900	0	485,900	257.09	296,900	157.09		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,819,000	3,306,157	0	3,306,157	117.28	487,157	17.28	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,819,000	3,306,157	0	3,306,157	117.28	487,157	17.28		
總 計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	7,598,000	7,931,629	0	7,931,629	104.39	333,629	4.39		
不動產、廠房及設備	0	8,696,000	0	0	8,696,000	7,598,000	7,931,629	0	7,931,629	104.39	333,629	4.39		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	4,590,000	4,139,572	0	4,139,572	90.19	-450,428	-9.81		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	189,000	485,900	0	485,900	257.09	296,900	157.09		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	2,819,000	3,306,157	0	3,306,157	117.28	487,157	17.28		
總 計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	7,598,000	7,931,629	0	7,931,629	104.39	333,629	4.39		