

國立基隆高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	8,696,000	0	0	8,696,000	8,696,000	8,048,269	0	8,048,269	92.55	-647,731	-7.45		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	5,233,000	4,220,272	0	4,220,272	80.65	-1,012,728	-19.35	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	5,233,000	4,220,272	0	4,220,272	80.65	-1,012,728	-19.35		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	217,000	485,900	0	485,900	223.92	268,900	123.92	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	217,000	485,900	0	485,900	223.92	268,900	123.92		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	3,246,000	3,342,097	0	3,342,097	102.96	96,097	2.96	配合教學需求等相關設備優先完成採購	
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	3,246,000	3,342,097	0	3,342,097	102.96	96,097	2.96		
總 計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	8,696,000	8,048,269	0	8,048,269	92.55	-647,731	-7.45		
不動產、廠房及設備	0	8,696,000	0	0	8,696,000	8,696,000	8,048,269	0	8,048,269	92.55	-647,731	-7.45		
機械及設備	0	5,239,000	0	-6,000	5,233,000	5,233,000	4,220,272	0	4,220,272	80.65	-1,012,728	-19.35		
交通及運輸設備	0	211,000	0	6,000	217,000	217,000	485,900	0	485,900	223.92	268,900	123.92		
什項設備	0	3,246,000	0	0	3,246,000	3,246,000	3,342,097	0	3,342,097	102.96	96,097	2.96		
總 計	0	8,696,000	0	0	8,696,000	8,696,000	8,048,269	0	8,048,269	92.55	-647,731	-7.45		