

國立基隆高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	3,735,000	0	0	3,735,000	1,847,000	3,702,872	0	3,702,872	200.48	1,855,872	100.48		
機械及設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	707,000	3,307,772	0	3,307,772	467.86	2,600,772	367.86	因應校園安全，改善電力設備	
機械及設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	707,000	3,307,772	0	3,307,772	467.86	2,600,772	367.86	因應校園安全，改善電力設備	
交通及運輸設備	0	539,000	0	0	539,000	269,000	0	0	0	0.00	-269,000	-100.00	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
交通及運輸設備	0	539,000	0	0	539,000	269,000	0	0	0	0.00	-269,000	-100.00	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	1,769,000	0	0	1,769,000	871,000	395,100	0	395,100	45.36	-475,900	-54.64	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
什項設備	0	1,769,000	0	0	1,769,000	871,000	395,100	0	395,100	45.36	-475,900	-54.64	教學等相關設備已辦理採購招標	已督促採購單位加速辦理
總 計	0	3,735,000	0	0	3,735,000	1,847,000	3,702,872	0	3,702,872	200.48	1,855,872	100.48		
不動產、廠房及設備	0	3,735,000	0	0	3,735,000	1,847,000	3,702,872	0	3,702,872	200.48	1,855,872	100.48		
機械及設備	0	1,427,000	0	0	1,427,000	707,000	3,307,772	0	3,307,772	467.86	2,600,772	367.86		
交通及運輸設備	0	539,000	0	0	539,000	269,000	0	0	0	0.00	-269,000	-100.00		
什項設備	0	1,769,000	0	0	1,769,000	871,000	395,100	0	395,100	45.36	-475,900	-54.64		
總 計	0	3,735,000	0	0	3,735,000	1,847,000	3,702,872	0	3,702,872	200.48	1,855,872	100.48		